



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ**

**ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5»
(ЛГ МАОУ «СОШ №5»)**

ПРИКАЗ

« 7 » апреля 2020 г. № 159

**Об утверждении локальных актов
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

На основании приказов Департамента образования и молодежной политики ХМАО-ЮГРЫ от 27.09.2019 года №1255 «О создании и функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста в 2020 году» (в редакции приказа от 29.10.2019 г. №1407); от 31.10.2019 г. №1414 «Об утверждении типового дизайн-проекта и проекта зонирования Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», приказа по школе от 18.03.2020 года «О создании и функционировании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; решения Управляющего совета школы, протокол от 17.04. 2020 года №4, в целях упорядочения работы центра, определения его целей и задач, приказываю:

1. Утвердить Дорожную карту первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», согласно приложению 1.
2. Утвердить Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», согласно приложению 2.
3. Утвердить Положение о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», согласно приложению 3.
4. Утвердить Проекты зонирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», согласно приложению 4:
 - 4.1. кабинета формирования цифровых и гуманитарных компетенций;
 - 4.2. помещения для проектной деятельности.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Т.Н. Абатурова

**Дорожная карта
первоочередных действий по созданию и функционированию Центра
образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»
на 2020 год**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1.	Издание приказа директора школы «О создании и функционировании Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	март 2020	Абатурова Т.Н., директор школы
2.	Проведение мониторинга кадровых ресурсов.		Абатурова Т.Н., директор школы; Веряскина О.И., зам.директора по УВР;
3.	Проведение инвентаризации инфраструктурных, материально-технических ресурсов, необходимых для оснащения Центра.	до 01.04 2020	Абатурова Т.Н., директор школы; Веряскина О.И., зам.директора по УВР; Лесникова Е.А., зам.директора по АХЧ
4.	Утверждение состава рабочей группы по созданию и открытию центра «Точка роста» (далее Центра). Утверждение кадрового состава Центра.	до 09.04 2020	Абатурова Т.Н., директор школы; Веряскина О.И., зам.директора по УВР
5.	Проведение производственного совещания «Создание и функционирование Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Апрель 2020	Абатурова Т.Н., директор школы
6.	Назначение руководителя Центра «Точка роста».		Абатурова Т.Н., директор школы
7.	Утверждение Положения о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	до 09.04 2020	
8.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста».	до 09.04 2020	
9.	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка и организационной схемы и дизайн-проекта Центра.	до 09.04 2020	Абатурова Т.Н., директор школы; Веряскина О.И., зам.директора по

			УВР; Лесникова Е.А., зам.директора по АХЧ; Рабочая группа
10.	Утверждение проекта зонирования Центра «Точка роста» кабинета технологии, кабинет информатики и ИКТ, кабинета ОБЖ.	до 09.04 2020	Абатурова Т.Н., директор школы; Веряскина О.И., зам.директора по УВР; Лесникова Е.А., зам.директора по АХЧ; Рабочая группа
11.	Составление калькуляции операционных расходов на функционирование Центра.		Лесникова Е.А., зам.директора по АХЧ
12.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра.		Лесникова Е.А., зам.директора по АХЧ
13.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ».	апрель-август 2020 года	Веряскина О.И., зам.директора по УВР
14.	Проведение текущего ремонта помещений Центра "Точка роста" в соответствии с фирменным стилем.	июль-август 2020 года	Лесникова Е.А., зам.директора по АХЧ
15.	Разработка учебного плана центра	Июнь-июль 2020	Веряскина О.И., зам.директора по УВР
16.	Организация набора обучающихся по программам Центров "Точка роста."	июль-август 2020 года	Веряскина О.И., зам.директора по УВР
17.	Разработка индикативных показателей работы Центра	июль-август 2020 года	Веряскина О.И., зам.директора по УВР
18.	Открытие Центра "Точка роста" в единый день.	01.09.2020	Абатурова Т.Н., директор школы; Веряскина О.И., зам.директора по УВР

Медиаплан
по информационному сопровождению создания и функционирования Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на 2020 год

№	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информация о начале реализации проекта.		09. 2020	Стартовая пресс-конференция об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в ХМАО-ЮГРЕ по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Новости, анонсы
2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск страницы на школьном сайте		04. 2020	Подготовленные материалы	Статьи, новости
3.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров с привлечением федеральных, региональных экспертов и тьюторов		03. 2020 11.2020	Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте образовательной организации	Новости Анонсы
4.	Начало ремонта / закупка оборудования /	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	05. 2020 06.2020	Фото- фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайте поставщиков (партнеров) информации о	Новости, фоторепортажи
5.	Старт набора детей / запуск рекламной кампании	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	09. 2020	Онлайн реклама на сайте образовательной организации. Онлайн реклама в социальных сетях.	Новости, анонсы, фоторепортажи
6.	Размещение баннера с	Сетевые СМИ и	09. 2020		Новости, анонсы,


	информацией о наборе обучающихся в Центр	Интернет-ресурсы			фоторепортажи
7.	Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	06. 2020 08.2020	Администрации образовательной организации публикует информацию о статусе ремонтных и иных работ Обзорный репортаж по итогам выполненных работ	Новости, анонсы, фоторепортажи
8.	Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	08. 2020 09.2020	Директор образовательного учреждения проводит совещание перед началом учебного года, озвучивается степень готовности инфраструктуры.	Новости, фоторепортажи
9.	Торжественное открытие Центра в образовательной организации	Телевидение Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	09. 2020	Глава города и его заместители, директор ДОиМП администрации города посещают образовательную организацию, участвуют в торжественном открытии Центра. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Новости

**Проекты зонирования помещений в соответствии с фирменным стилем
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в ЛГ MAOY «COШN5»**

Расположение кабинетов Центров (экспликация этажа, где организована деятельность Центров, с указанием кабинетов и площадей (выделены цветом))

Этаж- 1






Кол-во кабинетов - 2




2. Типовой дизайн-проект и проект зонирования помещений (кабинетов)
Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 5"
(полное название общеобразовательной организации)

2.1. Помещение проектной деятельности (вид сверху с указанием зон для работы с цифровыми устройствами, отдыха, трансформируемая в мини-лекторий, для групповой деятельности, шахматной гостиной, индивидуальных рабочих мест; месторасположения выдвижной хромакей, шкафов и стеллажей, шахматных столов, оборудования, компьютеров)




Условные обозначения

-  Работа с цифровыми устройствами
 -  Зона отдыха трансформируемая в мини-лекторий
 -  Зона для групповой деятельности
 -  Шахматная гостиная
 -  Индивидуальные рабочие места
- 1 Выдвижной хромакей
2 Шкафы и стеллажи
3 Грифельная доска
4 Шахматные столы
5 Оборудование
6 Компьютеры



2.2. Кабинеты формирования цифровых и гуманитарных компетенций (вид сверху с указанием зон цифровых технологий, 3D оборудования, зон работы с оборудованием; месторасположения интерактивного комплекса, рабочего стола учителя, мобильного класса, рабочего стола учителя, мобильного класса, рабочие столы учеников, 3D принтера, шкафы и стеллажи)

Условные обозначения

-  Зона цифровых технологий
 -  3D оборудование
 -  Зона работы с оборудованием
-
- 1 Интерактивный комплекс
 - 2 Рабочий стол учителя
 - 3 Мобильный класс
 - 4 Рабочие столы учеников
 - 5 3D принтер
 - 6 Шкафы и стеллажи

